Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Caçapava do Su	PAVIMENTA 3 RS	Lote único - Empreitada Preço Global

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO RUA MODESTO DA SILVA**	**1.484.221,27**	% Período:	0,16%	41,80%	58,05%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.750,21	% Período:	14,61%	35,75%	49,64%									
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	840.413,74	% Período:		30,00%	70,00%									
							68,32%	31,68%							
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	393.752,26	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	Rede de drenagem pluvial DN 1000	85.478,50	% Período:		50,00%	50,00%									
						100,00%									
1.5.	ALA	135.524,06	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO	13.302,50	% Período:			100,00%									

Total: R$ 1.484.221,27

Período:	%:	0,16%	41,80%	58,05%										
	Repasse:	1.955,70	527.327,43	732.304,95										
	Contrapartida:	345,12	93.057,79	129.230,28										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**2.300,82**	**620.385,22**	**861.535,23**										
Acumulado:	%:	0,16%	41,95%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repasse:	1.955,70	529.283,13	1.261.588,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	345,12	93.402,91	222.633,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**2.300,82**	**622.686,04**	**1.484.221,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Caçapava do Sul/RS
Local

sexta-feira, 31 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Wesllei O. Scheffer
CREA/CAU: A301578-5
ART/RRT: