DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREF. CAÇAPAVA DO SUL

14ª Festa Mundial do Folclore

Grupo de Arte Nativa Os Chimangos

"Patrimônio cultural imaterial do município de Caçapava do Sul" (lei 4877 de 25.03.2026)

CNPJ: 87.084.042/0001-36 – Rua José Pedro F. de Campos, 1560 – Caçapava do Sul, RS – Fone: (55)9 9681-4892

e-mail: oschimangos@gmail.com www.facebook.com/gruposchimangos

www.instagram.com/oschimangos www.youtube.com/@grupodeartenativaoschimangos4928

ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – EMITIDO PELA

Termo de Colaboração/Fomento Nº: 07/2026

Nome da Entidade: Grupo de Arte Nativa "OS CHIMANGOS"

Período a que se refere: De 25/07/2026 a 03/08/2026.

Observação: o relatório deve conter, no mínimo, os dados abaixo solicitados

Número da Parceria: 07/2026	Período de execução: 25/07/2026 a 03/08/2026	Período de vigência: 25/07/2026 a 09/09/2026
Nome da organização: : Grupo de Arte Nativa "OS CHIMANGOS"		

1. Relatório - execução das metas (Explique de que forma foram executadas as metas, cite por exemplo números de atendimentos, ensaios, eventos realizados, visitas a famílias, etc.)

Relatório de Execução das Metas Propostas

Meta 1: Recepcionar 120 pessoas de quatro grupos estrangeiros

Foi realizado o acolhimento de quatro grupos estrangeiros, totalizando 120 pessoas, todos hospedados com famílias de nossa comunidade. A recepção ocorreu de forma organizada, com suporte de guias locais, fornecendo informações e assistência necessária aos participantes internacionais.

Meta 2: Realizar desfile de integração da comunidade local com os grupos estrangeiros e o Grupo Promotor

O desfile foi realizado com sucesso, contando com a participação dos grupos estrangeiros e da comunidade local. Houve uma interação expressiva entre todos, promovendo um ambiente de integração cultural. O Grupo Promotor esteve presente, desfilando e coordenando a logística do evento.

Meta 3: Realizar dois dias de Festival com apresentações de todos os grupos

O festival ocorreu conforme o cronograma, com apresentações de todos os grupos

participantes. A comunidade local compareceu em grande número, e os grupos estrangeiros tiveram a oportunidade de compartilhar suas tradições culturais. A diversidade de performances foi um destaque, agradando ao público presente.

Considerações Finais:
Todas as metas estabelecidas no cronograma foram cumpridas dentro do prazo e com a qualidade esperada. O evento obteve uma excelente repercussão, promovendo uma integração cultural entre os grupos estrangeiros e a comunidade local.

1.1 Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho):

Ações Programadas e Executadas:

Recepção: Organizar hospedagem solidaria para os visitantes (120 pessoas); organizar alimentação para os visitantes; organizar transporte para os grupos.

Desfile: Divulgar e realizar o desfile de integração para a comunidade; convidar entidades locais; comunicar os órgãos competentes quanto a data e horário do mesmo.

Realização da Festa (2 dias): Contratar serviço de sonorização; músicos e infraestrutura; alimentação; limpeza; souvenirs da festa; serviços de costurarias para indumentárias; serviços gráficos; segurança.

Conclusão: Todas as ações previstas para as metas estabelecidas foram executadas de forma eficaz, dentro dos prazos estipulados. O evento foi um sucesso, promovendo integração cultural e destacando o potencial turístico da região.

1.2 Ações executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no plano de trabalho aprovado com o efetivamente executado):

Análise Geral:

O projeto foi executado conforme o plano de trabalho aprovado. Não houve mudanças significativas entre o previsto e o realizado. Todas as metas e ações propostas foram cumpridas dentro do cronograma, mantendo a qualidade e os padrões esperados. Não houve necessidade de ajustes no cronograma ou nas ações executadas. A execução seguiu o planejamento original.

Conclusão Final:
O projeto foi implantado com sucesso, atendendo às metas estabelecidas e cumprindo o plano de trabalho de forma exemplar, promovendo integração cultural e valorizando o turismo local.

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREF. CAÇAPAVA DO SUL

1.3 Alcance dos objetivos (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior à implantação do objeto):

Os objetivos do projeto foram amplamente alcançados, com benefícios expressivos para o público-alvo e para a comunidade local. As metas propostas foram cumpridas, resultando em um impacto cultural e social positivo, que se reflete no aumento da participação da comunidade, na valorização do turismo local e no fortalecimento das relações internacionais. O projeto deixou um legado duradouro, evidenciado pelo interesse contínuo da população e pela promoção da cidade como um destino cultural relevante.

*Observação: é importante que a OSC entregue anexo a este relatório materiais (fotos, atas, listas de presença, etc) que comprovem a a execução do objeto pactuado

1.4 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade):

A execução do projeto da 14ª Festa Mundial do Folclore, conforme delineado no plano de trabalho, foi realizada com êxito, atingindo todos os objetivos propostos em sua totalidade. As metas estabelecidas, que incluíam a recepção de grupos estrangeiros, a realização de um desfile de integração, a promoção de dois dias de festival, foram plenamente cumpridas dentro dos prazos estipulados.

Os resultados demonstram um impacto positivo para o público-alvo e a comunidade local. O projeto promoveu uma significativa interação cultural, tanto entre os grupos estrangeiros quanto entre os moradores. O évento fomentou o turismo, destacou o Geoparque Caçapava como um importante atrativo e incentivou o engajamento da população em atividades culturais.

Com base nos indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior à implantação do projeto, fica evidente que o objetivo principal de promover integração cultural e desenvolvimento turístico foi plenamente alcançado. O projeto gerou benefícios de longo prazo, aumentando a visibilidade da cidade e fortalecendo a imagem de um destino cultural emergente. Assim, conclui-se que o plano de trabalho foi executado com sucesso, cumprindo suas metas e expectativas em sua totalidade.

1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas:

Data: 07/09/2026	Nome do presidente ou representante legal: Giselda Lopes Albarnaz Coordenadora da 14ª Festa Mundial do Folclore	Assinatura do presidente ou representante legal:

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREF. CAÇAPAVA DO SUL